Planning prévisionnel du projet Trombinoscope

Lundi	Mardi	Mercredi	Jeudi	Vendredi
20/04/20	21/04/20	22/04/20	23/04/20	24/04/20
9h Présentation du Projet	9h Support: Git	10h Support	Site 1 : Connexion	10h Support
Site 1 : Page d'accueil	Installation et execution	Pas d'ordinateur	Site 1 : Connexion	Site 1 : Finaliser la page de connexion
Site 1: essais pour la page de connexion +recherches sur Git	Commencer le planning	Planning Prévisionnel à finaliser	Site 1: Connexion	Site 1: Commencer la page d'inscription avec sessions
27/04/20	28/04/20	29/04/20	30/04/20	01/05/20
Site 1 : Finaliser la page d'inscription pour les étudiants	Soutenance mi-projet	Site 2 : Finaliser Connexion et Inscription	Site 2 : Finaliser Connexion	
Site 1 : Créer un dépôt pour les images déposées par les étudiants	Vérifier le planning	10h Rédaction du rapport de synthèse	Site 2 : Finaliser Inscription	
Site 1 : vérifier que les img, id et mdp sont bien mémorisés	Site 1: Valider les pages du site 1 au validateur	Site 2 : s'inspirer du site des étudiants	Commencer le rapport de synthèse	
03/05/20	04/05/20	05/05/20	06/05/20	07/05/20
Site 2 : Finaliser	Site 1 : Commenter le code	Finalisation du rapport	Soutenance finale	Avancer sur les bonus
Site 2 : Valider les pages du site 2	Site 2 : Commenter le code	Finalisation des livrables	Commencer les bonus	
e e e				