				Feuille1	
Lundi	Mardi	Mercredi	Jeudi	Vendredi	Samedi
20/04/20	21/04/20	22/04/20	23/04/20	2 4/04/20	25/04/20
9h Présentation du Projet	9h Support : Git	10h Support	Site 1 : Finalisation Connexion	10h Support	Site 1 : connexion
Site 1 : Page d'accueil + css Site 1 : essais pour la page de connexion +recherches sur Git	Installation et execution Commencer le planning CSV des utilisateurs	Pas d'ordinateur Planning Prévisionnel à finaliser Inscription et Connexion revus	Site 1 : Finalisation Inscription Site 1 : Verification par rapport au csv	Site 1 : essais pour créer des utilisateurs Site 1 : Pas d'ordinateur	Site 2: Inscription non fonctionelle
27/04/20	28/04/20	29/04/20	30/04/20	01/05/20	02/05/20
Site 1 : Correction des erreurs sur Inscription	Soutenance mi-projet	10h Rédaction du rapport de synthèse	Site 1 : espace etudiant	Support10h	Début rédaction du rapport
Site 1: Verification par rapport au csv	Site 1 : Ajout de listes deroulantes Inscription p	our fSite 1 : Liste deroulante Inscription groupes	Site 1 :Essais affichage des information	s modification recuperation des informations du csv a etu php	essais pour upload
Support16h	Site 1 : Ajout de listes deroulantes Inscription f	fliere:Site 1 : Verification Inscription avec listes déroulantes	Site 1 :Essais affichage des information	s Modification de connexion pour all er a l'espace etudiant	
04/05/20	05/05/20	06/05/20	07/05/20	08/05/20	
Site 1 : essais api (non fonctionnelle)	Support Discord 10h	Redaction du rapport	Soutenance finale	Site 1 : recommencer API	Rapport et finalisation des livrables
Site 1 : essais api (non fonctionnelle)	Site 2 : Connexion reprise du site 1	Site 1 : API	SIte1: API	Site 1 : API	finalisation api et son affichage
Support Discord 16h	Site 2 : Inscription modifiée du site 1	Site 1 : API	Site 2 : essais recuperation API		•